

Forger des liens de solidarité par le partage.

PROJET : LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ENFANTS AU TOGO

EXTENSION DU CENTRE SOCIO-PROFESSIONNEL IYATAN A KABOLI

RAPPORT FINAL D'EXECUTION

Dès la rentrée scolaire de septembre 2023, les 4 nouveaux ateliers du Centre d'apprentissage Iyatan situé à Kaboli, préfecture de Tchamba, au Togo ont pu ouvrir leurs portes pour accueillir 60 nouveaux élèves, portant l'effectif total à 123, dont 33 jeunes filles et 90 garçons, répartis en quatre spécialités : couture et artisanat, ébénisterie, maçonnerie et électricité.



Les travaux de construction engagés en juin 2023 ont pu être achevés à la date prévue. La réception provisoire a été prononcée, sans aucune réserve, le mercredi 27 septembre. La qualité des travaux est unanimement reconnue, qu'il s'agisse de l'aspect technique ou de l'esthétique.

Forger des liens de solidarité par le partage.

**PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTE SOCIO EDUCATIF A KABOLI
AU TOGO (Préfecture de TCHAMBA)**

CONTRAT DES TRAVAUX D'EXTENSION No 7/2023

.....

Maître d'ouvrage : **Paroisse Saint Joseph de Kaboli**
Financement : **Association FIDEI**
Attributaire : **DIEU MERCI**

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION PROVISOIRE

L'an deux mil-vingt-trois et le mercredi vingt-sept septembre, une commission composée de :

- Révérend Père PIGNAN Alfred, curé de la Paroisse Saint Joseph de Kaboli
- Révérend Père KONDOH Basile, directeur du complexe
- M. FARAM Mongolouwè, chef des travaux pratiques au centre

S'est rendue sur le site des travaux cités ci-dessus, en présence du Directeur de l'entreprise DIEU MERCI, Monsieur KPAGNADI Kouma, en vue de procéder à la réception provisoire.

Après la visite et l'examen des différents ouvrages, il est constaté que les travaux ont été globalement exécutés conformément au contrat et aux règles de l'art.

Par conséquent, la commission prononce la réception provisoire des dits travaux sous réserve de l'apparition des vices cachés dont la réparation incombe systématiquement à l'entreprise DIEU MERCI avant la réception définitive.

En foi de quoi ce procès-verbal est établi pour servir et valoir ce que de droit.

Ont signé :

Pour l'entreprise
(DIEU MERCI)



KPAGNADI Kouma

Pour le Directeur du centre



RP KONDOH Basile

Pour le Maître d'ouvrage

(Paroisse Saint Joseph de Kaboli)



RP PIGNAN Alfred

Forger des liens de solidarité par le partage.

Répartition des effectifs par spécialité

	Couture			Menuiserie			Maçonnerie			Electricité			TOTAL
	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	
1^{ère} année	4	14	18	9	0	9	15	0	15	16	2	18	60
2^{ème} année	1	15	16	1	1	2	23	0	23	21	1	22	63
TOTAL	5	29	34	10	1	11	38	0	38	37	3	40	123

L'école de couture-artisanat, qui accueille 34 élèves, bénéficie dorénavant de 3 ateliers carrelés, dont 2 sont réunis en une grande salle polyvalente et le troisième est utilisé pour les cours théoriques, chaque promotion les suivant en alternance. Six nouvelles machines à coudre électriques ont été expédiées par FIDEI et réceptionnées. Dix machines mécaniques rendues nécessaires par l'accroissement des effectifs ont été acquises localement, financées à partir des revenus générés au Centre à travers les réalisations de la première promotion d'apprentis.

L'école d'électricité dispose d'un atelier et de 2 salles de cours, dont une sous l'« apatame » ou préau circulaire central, pour 40 inscrits. Des tables pouvant réunir 12 élèves autour de dispositifs électriques et électroniques conçus pour l'apprentissage selon les dispositions prévues pour la formation au CAP, sont en cours de fabrication à l'atelier d'ébénisterie. L'installation sera supervisée par un professeur agréé pour apporter toutes les garanties de sécurité et assurer la conformité aux exigences pédagogiques.

L'ébénisterie a attiré 9 nouvelles recrues. C'est optimum pour l'usage de la machine à bois multifonctions et proche du maximum par rapport à la surface des locaux. Il s'agit du plus vaste des ateliers afin de permettre la fabrication et le stockage de pièces d'une grande longueur et d'inclure un espace pour l'enseignement théorique. Cet atelier est très sollicité pour des productions ; il a notamment la charge de la fabrication des tables-bancs destinées aux écoles soutenues par FIDEI.

Forger des liens de solidarité par le partage.

La maçonnerie regroupe 38 élèves. Une partie des activités se déroule en plein air, avec un atelier très ouvert sur l'extérieur dont le gros-œuvre : maçonnerie et charpente a été réalisé en grande partie par les élèves eux-mêmes. Deux salles de cours sont dédiées à cette spécialité.

A ces ateliers et ces salles de classes s'ajoutent la bibliothèque, la salle informatique et la grande salle polyvalente du bâtiment principal. Les installations sanitaires, lavabos, toilettes et douches complètent l'ensemble.

Résultats obtenus pour l'année 2023 par les élèves de la 1^o promotion

STATISTIQUES DES RESULTATS ANNUELS 2022-2023																								
CLASSES	INSCRITS			ABSENTS			PRESENTS			ADMIS			%ADMIS			ECHOUE			%ECHOUE			9		
	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T
Couture	1	19	20	0	2	2	1	17	18	1	17	18	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menuiserie	1	2	3	0	0	0	1	2	3	1	2	3	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maçonnerie	29	0	29	5	0	5	24	0	24	22	0	22	91,67	0	91,67	2	0	2	8,33	0	8,33	2	0	2
Electricité	28	1	29	4	0	4	24	1	25	19	1	20	79,17	100	80	5	0	5	20,83	0	20,83	3	0	3
TOTAL	59	22	81	9	2	11	50	20	70	43	20	63	86	100	90	7	0	7	14	0	10	5	0	5
FAIT A KABOLI LE 24 JUIN 2023																								

Au terme de l'année académique 2022/2023, 100% des jeunes filles et 86% des garçons ont été admis au passage dans la classe supérieure, permettant à 63 élèves de poursuivre leur apprentissage en 2^o année en vue du CAP.

Les commandes passées par FIDEI et par plusieurs entrepreneurs locaux pour des travaux réalisés au centre et sur des chantiers extérieurs au titre de la formation pratique ont généré une marge de 1 340 000 F CFA soit 2050 €. Au-delà de l'impact sur l'acquisition des savoirs et de la fierté légitime ressentie par les jeunes qui sont informés des fruits de leur travail, cet apport a permis de couvrir les frais de fonctionnement du centre et d'acheter du matériel : brouettes, pioches et pelles pour les maçons, appareils d'électricité et machines à coudre.

Budget

Le coût de l'ensemble est conforme au budget initial. 40 052 € ont été versés à l'entreprise Dieu Merci, maître d'œuvre. 1 862 € seront provisionnés dans les comptes 2023 pour versement de la retenue de garantie en septembre 2024. La contribution locale de 3 817 € a bien été honorée à travers l'apport de sable et de main-d'œuvre. FIDEI a versé à l'association de gestion du centre 3 817 €, déduits du devis de l'entrepreneur, en rétribution du travail réalisé par les apprentis eux-mêmes pour la construction des nouveaux locaux.

Forger des liens de solidarité par le partage.

Facture proforma acquittée

Libellé		Montants en f cfa	
1	Montant du marché	27 453 959	
2	Reçu pour les matériaux	Avance	3 060 000
		1 ^{ère} tranche	8 537 886
		2 ^{ème} tranche	6 098 490
		Total	17 696 376
3	Reçu pour les matériaux	3 ^{ème} tranche	6 098 490
		4 ^{ème} tranche	2 439 396
4	Reste à verser	Garantie de retenue	1 219 698
		TOTAL	1 219 698



Bilan global et remerciements

Les objectifs majeurs du projet ont été atteints.

123 jeunes sont dorénavant en apprentissage. Leur employabilité assurée, ils ne sont plus attirés par les mirages des « placements » à l'étranger.

Leur engouement et leur confiance en l'avenir constituent autant de témoignages probants pour la jeunesse locale et plus encore pour les parents en grande difficulté économique qui étaient tentés de « confier » leurs enfants aux intermédiaires de la traite.

FIDEI exprime de très sincères remerciements à la **Fondation SPIE Batignolles** pour son soutien dès la conception du projet.

A travers les lettres d'information de l'association, des nouvelles seront régulièrement données sur le fonctionnement de ce centre dont l'équipe d'encadrement et d'enseignants est fortement mobilisée et a prouvé ses aptitudes tout au long de la première année d'exercice de l'activité de formation.

Ci-dessous : photographies

Forger des liens de solidarité par le partage.



Le nouveau bâtiment : l'accès aux 2 salles de couture



Vue d'ensemble sur le nouveau bâtiment de 377 m²

Forger des liens de solidarité par le partage.



Vue intérieure de l'un des nouveaux ateliers



Olivier Grouès,
Président de l'association FIDEI
05 10 2023